

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT****Délibération du bureau prise par délégation****ACTE N° BC-20200309-013****du 09 mars 2020****n°013****page 1/3****EXTRAIT:****GRAND  
CHATELLERAULT**COMMUNAUTÉ  
D'AGGLOMÉRATION**Nombre de membres en exercice : 25****PRESENTS (23) : M.ABELIN, M.PEROCHON, M.SULLI, M.COLIN, M.PICHON, Mme LAVRARD, M.TREMBLAIS, Mme BOURAT, Mme BARREAU, Mme AZIHARI, M.MEUNIER, M.PREHER, M.BONNET, M.CHAINÉ, M.DAGUISE, Mme MOREAU, M.JUGE, M.BARBOT, M.GAUTHIER, M.HENEAU, M.GUIMARD, Mme PIAULET, M.MELQUIOND****POUVOIRS (1) : M.BEN EMBAREK donne pouvoir à M.ABELIN****EXCUSES (1) : Mme DE COURREGES****Nom du secrétaire de séance : Évelyne AZIHARI****RAPPORTEUR : Monsieur Dominique CHAINÉ****OBJET : Rénovation du stade Gaillot-Sutter - Avenants au marché de travaux**

*La Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault a validé en bureau communautaire du 9 juillet 2018 le projet de construction d'une tribune et de vestiaires au stade d'athlétisme Gaillot-Sutter à Châtellerault, pour un coût d'opération estimé à un montant de 1 264 203€ TTC en phase APD .*

*Le marché de travaux a été attribué pour un montant de 1 171 546,27€. Les travaux ont débuté en mars 2019 et devraient se terminer en mars 2020.*

*Par délibération n°16 du 9 juillet 2018, le bureau communautaire a autorisé monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés de travaux avec les entreprises retenues à l'issue d'une procédure adaptée.*

*Des ajustements de chantier se sont avérés nécessaires entraînant une augmentation globale des marchés de 26 808,88€ soit 2,29% du coût total de l'opération, votés au bureau du 8 juillet 2019.*

*Les travaux arrivant à leur terme, des ajustements de fin de chantier (détaillés dans le tableau ci-dessous) sont à opérer pour un montant de 25 542,73€ soit 2,18% du coût total de l'opération.*

\* \* \* \* \*

**VU** l'arrêté préfectoral 2017-SPC-34 du 17 mai 2017 portant modification des statuts de la CAPC et en particulier l'article 3-II-3 relatif à la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaires,

**VU** l'article R 2194-8 du code de la commande publique relatif aux modifications de faible montant,

**VU** la délibération n°2 du conseil du 19 novembre 2018 relative à l'intérêt communautaire,

**VU** la délibération n°2 du conseil communautaire du 22 avril 2014, déléguant une partie des attributions du conseil au bureau,

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLEVAULT

## Délibération du bureau prise par délégation

ACTE N° BC-20200309-013

du 09 mars 2020

n°013

page 2/3

VU la délibération n°16 du bureau communautaire du 9 juillet 2018 validant le projet de construction d'une tribune et de vestiaires au stade Gaillot-Sutter et autorisant le lancement des marchés,

VU la délibération n°5 du 17 septembre 2018 portant sur la création d'une autorisation de programme

CONSIDÉRANT les propositions des entreprises concernées, entraînant une variation du montant de leurs marchés comme indiqué ci-dessous.

DESCRIPTION MODIF	AVENANTS	TOTALS				% TS / MARCHE
		MARCHE	AVENANT 1	AVENANT 2	TOTAL	
<b>LOT 1 Terrassement - VRD</b> Colas Centre Ouest	17 062,98	152 400,00	2 447,22	14 615,76	169 462,98	11,20 %
AVENANT 1 Supplément pour pose de fourreau grillage avertisseur Elect						
Fourreau AEP	2 447,22					
Fourreau Gaz				14 615,76		
Av 2 Diverses demandes	14 615,76					
<b>LOT 2 Gros-œuvre – Charente gradins</b> ROBIN-BARBOTIN	32 025,42	415 780,53	30 105,42	1 920,00	447 805,95	7,70 %
AVENANT 1 Blocs sportifs						
Gros béton complémentaire	30 105,42		30 105,42			
Blindage des terres côté voisin						
Av 2 Création un mur de soutènement	1 920,00			1 920,00		
<b>LOT 4 Charpente métallique</b> DL Atlantique	-5 494,80	94 756,81	-5 494,80	0,00	89 262,01	-5,80 %
Av 1 Suppression de l'escalier métallique bloc technique	-5 494,80					
<b>LOT 4 Couverture polycarbonate et étanchéité bacs acier</b> SMAC	1 507,31	121 554,58	719,39	787,92	123 061,89	1,24 %
Av 1 Chéneau galva pour buvette bloc sportifs	719,39		719,39			
Av 2 Fourniture et pose de plage façonné RAL 7016	787,92			787,92		
<b>LOT 5 Menuiserie extérieure aluminium&amp;serrurerie</b> SATEM	1 896,54	88 812,76	0,00	1 896,54	90 709,30	2,14 %
Av 1 Dépose et repose d'un châssis coulissant dans le bloc technique	1 896,54			1 896,54		
<b>LOT 6 Menuiserie intérieure</b> SA	0,00	19 554,98			19 554,98	
<b>LOT 7 Ouvrages de plaque de plâtre et faux plafonds</b> RAMBAULT	0,00	19 208,18			19 208,18	
<b>LOT 8 Carrelage et sols souples</b> BATISOL PLUS	3 791,43	30 441,37	0,00	3 791,43	34 232,80	12,45 %
Av 1 Erreur de TVA	0,00					
Av 2 Ajout d'une chape liquide	3 791,43			3 791,43		
<b>LOT 9 Peinture</b> BOUCHET FRER	420,00	13 211,96		420,00	13 631,96	3,18 %
Av 1 Test de produits imperméabilisation et modification des postes	420,00			420,00		
<b>LOT 10 Electricité courants forts/faibles - Ventilation</b> EIFFAGE		96 847,68			96 847,68	0,00 %
<b>LOT 11 Plomberie – Chauffage</b> SPIE INDUSTRIE&TERTIAIRE	1 142,73	118 977,42	-968,35	2 111,08	120 120,15	0,96 %
Av 1 Doublons avec certains postes lot 1	-968,35		-968,35			
Av 2 Modification du RAL des radiateurs bancs	1 011,34			1 011,34		
Av 2 Remplacement évier inox	574,55			574,55		
Av 2 Modification de l'alimentation de l'auge ext	525,19			525,19		
<b>TOTAL PROJET TTC</b>	<b>52 351,61</b>	<b>1 171 546,27</b>	<b>26 808,88</b>	<b>25 542,73</b>	<b>1 223 897,88</b>	<b>4,47 %</b>
					Avenant 1	2,29 %
					Avenant 2	2,18 %

Le bureau communautaire, ayant délibéré, décide :

- d'autoriser le Président ou son représentant, à signer les avenants des lots suivants pour les montants indiqués :

- Lot 1 : VRD - Sté Colas - Demandes diverses : + valeur de 14 615,76€ TTC

- Lot 2 : Gros œuvre - Sté Robin Barbotin - Création d'un mur de soutènement : + valeur de 1 920€ TTC

# COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLEVAULT

**Délibération du bureau prise par délégation**

**ACTE N° BC-20200309-013**

**du 09 mars 2020**

**n°013**

**page 3/3**

- Lot 4 : couverture polycarbonate et étanchéité sur bacs acier - Sté SMAC - Fourniture et pose de pliage façonné RAL 7016: + value de 787,92€ TTC

- Lot 5 : Menuiseries extérieures aluminium et serrurerie - Dépose et repose d'un châssis coulissant dans le bloc technique : + value de 1 896,54€ TTC

- Lot 8 : carrelages - sols souples - Sté Batisol Plus - Ajout d'une chape liquide: + value de 3 791,43€ TTC

- Lot 9 : Peinture – Bouchet Frères - Test de produits imperméabilisation et modification des postes : + value de 420€ TTC

- Lot 11 : plomberie - chauffage - Sté SPIE - Modification du RAL des radiateurs blancs, remplacement d'un évier inox et modification de l'alimentation de l'auge extérieure : + value de 2 111,08€ TTC

**Adopté à l'unanimité**

Pour ampliation,  
Pour le président et par délégation,  
La responsable du service juridique,  
Nadège GROLLIER