

**RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Pierre ABELIN**

**OBJET : Travaux d'aménagement d'un nouveau dépôt pour les Transports de l'Agglomération Châtelleraudaise – Avenants n°1 et n°2**

*Mesdames, Messieurs,*

*La Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais a fait l'acquisition du site de l'ancien abattoir situé zone du Sanital, afin d'y implanter un nouveau dépôt pour les Transports de l'Agglomération Châtelleraudaise (TAC).*

*Afin de réaliser les travaux, la collectivité a lancé une procédure adaptée et par délibération n°13 en date du 14 octobre 2013, le Bureau Communautaire a autorisé le Président à signer les marchés de travaux avec les entreprises retenues.*

*Des ajustements techniques de chantier s'avèrent nécessaires pour un certain nombre de lots :*

**Objet de l'avenant n°2 au lot 5 : Moins-value suite à la modification de l'abri vélo .**

- **Lot 5 : Menuiserie alu - Serrurerie – Vias sas.**
  - *Montant TTC initial* : 62 400,00 €
  - *Avenant 1* : 312,48 €
  - *Proposition avenant 2* : -4 877,52 €
  - *Nouveau montant TTC* : 57 834,96 €*Soit une diminution de 7,32 %.*

**Objet de l'avenant n°2 au lot 7 : Plus-value pour la fourniture et pose de faïence murale, de carrelage supplémentaire.**

- **Lot 7 : Sols souples - carrelage – Entreprise Batisol +.**
  - *Montant TTC initial* : 49 200,00 €
  - *Avenant 1* : 2 257,61 €
  - *Proposition avenant 2* : 2 888,39 €
  - *Nouveau montant TTC* : 54 346,00€*Soit une augmentation de 10,46 %.*

**Objet de l'avenant n°1 au lot 8 : Plus-value pour la fourniture et pose d'isolation de laine de roche.**

- **Lot 8 : Ouvrages plaques de plâtre – Entreprise Nibaudeau.**
  - *Montant TTC initial* : 63 733,74 €
  - *Proposition avenant 1* : 847,80 €
  - *Nouveau montant TTC* : 64 581,54 €*Soit une augmentation de 1,33 %.*

**Délibération du bureau prise par délégation**

**du 13 octobre 2014**

**n° 2**

**page 2/3**

**Objet de l'avenant n°1 au lot 9 : Plus-value pour la fourniture et application de peinture supplémentaire.**

- **Lot 9 : Peintures – Entreprise Bouchet Frères.**
  - **Montant TTC initial** : 26 201,96 €
  - **Proposition avenant 1** : 576,26 €
  - **Nouveau montant TTC** : 26 778,22 €**Soit une augmentation de 2,20 %.**

**Objet de l'avenant n°2 au lot 11 : Plus-value pour la fourniture et pose de prises de courant triphasées et de protections supplémentaires.**

- **Lot 11 : Electricité courants forts et faibles - ventilation – Entreprise Saint Eloi Fougère.**
  - **Montant TTC initial** : 76 513,34 €
  - **Avenant 1** : 3 915,46 €
  - **Proposition avenant 2** : 528,84 €
  - **Nouveau montant TTC** : 80 957,64 €**Soit une augmentation de 5,81 %.**

**Objet de l'avenant n°2 au lot 12 : Plus-value pour la fourniture et pose d'équipements pour potelets extérieurs d'air comprimé.**

- **Lot 12 : Plomberie - Chauffage – Entreprise Desplebains Gault.**
  - **Montant TTC initial** : 63 351,17 €
  - **Avenant 1** : 229,56 €
  - **Proposition avenant 2** : 1 894,14 €
  - **Nouveau montant TTC** : 65 474,87 €**Soit une augmentation de 3,35 %.**

\* \* \* \* \*

**VU** l'article 20 du code des marchés publics, relatif aux avenants,

**VU** l'article 3 alinéa 1.2-3 des statuts de la Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais, relatif à la compétence organisation des transports urbains,

**VU** la délibération n°2 du conseil communautaire du 22 avril 2014 de la Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais, déléguant une partie des attributions du conseil au bureau,

**VU** la délibération n°13 du bureau en date du 14 octobre 2013 autorisant le Président à signer le marché de travaux avec les entreprises retenues à l'issue d'une procédure adaptée,

**VU** la délibération n°3 du bureau du 10 mars 2014 autorisant la signature de l'avenant n°1 au lot 1,

**VU** la délibération n°8 du bureau 30 juin 2014 relative aux travaux d'aménagement du nouveau dépôt pour les Transports de l'Agglomération Châtelleraudaise, aux avenants n°2 du lot 1 et n°2 des lots 2, 13 et 16 ,

**VU** la délibération n°21 du bureau du 15 septembre 2014 relative aux avenants n° 1 des lots 3,5, 6, 7, 11, 12, 15, 17 et n°3 du lot 1,

**Délibération du bureau prise par délégation**

**du 13 octobre 2014**

**n° 2**

**page 3/3**

**CONSIDERANT** la proposition des entreprises concernées entraînant des variations dans les montants des marchés de travaux,

Le bureau communautaire, ayant délibéré, décide d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les avenants aux marchés pour les montants indiqués ci-dessus ou toutes pièces relatives à ce dossier.

Les dépenses, prévues au budget 2014, seront imputées sur la ligne budgétaire 2313/2130 du budget annexe des transports.

**UNANIMITE**

Certifiée exécutoire

Par le président de la communauté d'agglomération

Transmis à la sous-préfecture, le 15/10/14

Publié au siège de la CAPC, le 15/10/14

n° 8376

Pour ampliation,

Pour le président et par délégation,

La responsable du service juridique

Nadège GROLLIER