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EXTRAIT:         Nombre de membres en exercice : 25 

PRESENTS ( 19 ) : M.ABELIN, M.PEROCHON, M.SULLI, M.COLIN, Mme LAVRARD, M.TREMBLAIS,  
Mme BARREAU, M.MEUNIER, M.BEN EMBAREK, M.PREHER, M.BONNET,  M.CHAINE, M.DAGUISE,
Mme MOREAU, M.JUGE, M.GAUTHIER, M.HENEAU, Mme PIAULET, M.MELQUIOND

POUVOIRS ( 2 ) :  
Mme BOURAT donne pouvoir à M.ABELIN
Mme AZIHARI donne pouvoir à Mme LAVRARD
                      
EXCUSES ( 4 )     :
M.PICHON
M.BARBOT
Mme DE COURREGES
M.GUIMARD

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Claude BONNET

RAPPORTEUR :  Monsieur Jean-Pierre ABELIN

OBJET : Réhabilitation de la médiathèque de Lencloître – Avenants n°2 aux marchés de 
travaux

Par délibération n°12 du 15 mai 2017, le bureau communautaire a autorisé monsieur le
Président ou son représentant à signer les marchés de travaux avec les entreprises retenues à
l'issue d'une procédure adaptée.

Par délibération n°8 du 14 mai 2018, ont été adoptés les avenants n°1 aux lots 2, 3 et 10
aux marchés de travaux pour un montant de 1 454,04 € T.T.C.

Des ajustements de chantier s'avèrent nécessaires entraînant une diminution globale des
marchés de -3 498,98 € T.T.C. soit -0,73 %, ils concernent notamment :

– Le lot 1 VRD-Aménagements extérieurs pour des travaux en moins values et en plus
values :

En  moins  values :  séparateur  à  hydrocarbure,  socle  béton  support  de  bornes
d’éclairement, bornes d’éclairage extérieur, réfection des sols extérieurs après travaux

En  plus values  :  Remplacement  des  bornes  d’éclairage  extérieur,  tampons
remplissables, déplacement du compteur d’eau

- Le lot 3 Charpente-Ossature bois-Couverture zinc pour des travaux en plus values de
poteaux métalliques laqués support de claustra et lames bois rabotées 

-  Le  lot  4  Menuiseries  extérieures  -  Serrurerie  pour  des  travaux  en  moins  values
concernant la suppression du portillon en acier laqué

* * * * * 
VU l’article 139 du décret 2016-360 relatif aux modifications des marchés publics,

VU la délibération n°2 du conseil communautaire du 22 avril 2014, déléguant une partie
des attributions du conseil au bureau,
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VU la délibération n°12 du bureau du 15 mai 2017 relative au projet de réhabilitation de la
médiathèque de Lencloître et aux marchés de travaux,

VU la délibération n°8 du bureau du 14 mai 2018 relative à la réalisation d’avenants au
marchés de travaux de la médiathèque de Lencloître,

CONSIDERANT  les  propositions  des  entreprises  concernées,  entraînant  une  variation
dans le montant de leurs marchés comme indiqué ci-dessous :

Le bureau communautaire, ayant délibéré, décide : 

– d'autoriser le Président ou son représentant, à signer les avenants n°2 des lots 1, 3 et 4
pour les montants indiqués ci-dessus et toutes pièces relatives à ce dossier.

Les  dépenses  correspondantes  seront  imputées  sur  la  ligne  budgétaire
321.22/2313/122/5130

UNANIMITE

Certifié exécutoire Pour ampliation,

Par le président de la communauté d’agglomération Pour le président et par délégation,

Publié au siège de Grand Châtellerault le 11/07/18 La responsable du service juridique

Nadège GROLLIER

Entreprises Lots

COLAS -6,39%

RBTP 0,00%

MILLET 2,44%

DUPUY -3,65%

M3C 0,00%

M3C 0,00%

BATISOL PLUS 0,00%

BOUCHET FRERES 8 – Peintures 0,00%

SAINT ELOI FOUGERE 0,00%

AMIBAT 10 – Electricité 1,25%

Montant T.T.C. -0,73%

Marchés de base 
T.T.C. (T.V.A. 

20%)

Marchés avec 
avenants n°1 

T.T.C. (T.V.A. 20 
%)

Montants 
avenants n°2 
T.T.C. (T.V.A. 

20 %)

Nouveaux 
montants des 

marchés T.T.C.

% de 
variation 

1 – VRD-Aménagements 
extérieurs 55 908,90 € 55 908,90 € -3 570,38 € 52 338,52 €

2 – Démolition-Gros 
oeuvre-Enduits 94 957,13 € 94 957,13 € 94 957,13 €

3 – Charpente-Ossature 
bois-Couverture zinc 93 268,78 € 94 360,78 € 1 181,40 € 95 542,18 €

4 – Menuiseries 
extérieures-Serrurerie

30 426,00 € 30 426,00 € -1 110,00 € 29 316,00 €

5 – Cloisons-Isolation-
Plafonds

41 510,51 € 41 510,51 € 41 510,51 €

6 – Menuiseries 
intérieures bois

43 842,14 € 43 842,14 € 43 842,14 €

7 – Revêtements de sols-
Faïences 16 935,94 € 16 935,94 € 16 935,94 €

10 675,57 € 10 675,57 € 10 675,57 €

9 – Chauffage-Ventilation-
Plomberie 60 895,88 € 60 895,88 € 60 895,88 €

28 980,96 € 29 343,00 € 29 343,00 €

477 401,81 € 478 855,85 € -3 498,98 € 475 356,87 €
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