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EXTRAIT: 
              

        Nombre de membres en exercice : 25
  

PRESENTS ( 22   ) : M.ABELIN, M.PEROCHON,  M.SULLI, M.COLIN, M.PICHON, Mme LAVRARD, 
M.TREMBLAIS, Mme BOURAT, Mme BARREAU, Mme AZIHARI, M.MEUNIER, M.PREHER, 
M.BONNET, M.CHAINE, M.DAGUISE, Mme MOREAU, M.BARBOT, M.GAUTHIER, M.HENEAU, 
M.GUIMARD, Mme PIAULET, M.MELQUIOND 

POUVOIRS ( 3   ) : M.BEN EMBAREK donne pouvoir à Mme LAVRARD
M.JUGE donne pouvoir à M.COLIN
Mme DE COURREGES donne pouvoir à M.ABELIN 

EXCUSES (  0   ) : 

Nom du secrétaire de séance : Christine PIAULET

RAPPORTEUR :  Monsieur Jean-Claude BONNET

OBJET   : Travaux de construction de la station d'épuration de Lencloître Bourg - Avenant 
n°2 de moins-value financière 

 Le marché de travaux pour la construction de la nouvelle station d’épuration de Lencloître
Bourg  a été notifié le 24  janvier  2018  au groupement  Fournié et Cie, SMBA Vigier et SELARL
Gaëlle CHAMAILLARD. 

 Les prestations d’aménagement et d’intégration paysagère de la station, actées lors de
l’élaboration  de  la  demande  de  permis  de  construire,  donnent  lieux  à  des  régularisations
financières, qui aboutissent à une moins-value sur le montant global du marché. 

L’ impact sur le montant du marché est une moins-value de 20 000 € HT selon le tableau
ci-joint : 

Prestations Montants arrondis recevables en
plus/moins value

Surface bois + 8 508 €

Couvertine + 2 597

Béton teinté 2 % + 3 688 €

Tuiles vieillies + 2 889 €

Escalier silo non déplacé avec chemin piéton + 1 474 €

Enduit 2 manières + 3 248 €

Porte d’accès + 2 620 €

Cloture bois - 63 534 €

Voirie lourde silo + 7 962

Raccordement local + 2 749

Remaniement des terres + 10 537

Modification biscuiterie - 2 737 

Sous Total - 20  000 € HT

Montant initial HT 1 627 391,96€

Variation -1,23%
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* * * * * 

VU  les  articles  139 et  140 du décret  2016-360,  relatif  aux modifications  des marchés
publics, 

 
VU  l’article II.6 des statuts de la communauté d'agglomération, relatif  à la compétence

assainissement, 

VU la délibération n°2 du conseil communautaire du 22 avril 2014, déléguant une partie
des attributions du conseil au bureau,

 
VU  la  délibération  n° 17  du  11 septembre  2017 du  bureau  communautaire  de  Grand

Châtellerault relative à la signature du marché de travaux,

  VU la délibération n°11 du bureau du 4 mars 2019 relative à l’avenant de modification n°1,

CONSIDERANT qu'il convient à ce stade du projet de poursuivre les travaux engagés , 
      

Le bureau, ayant délibéré, décide d’autoriser le président ou son représentant  à signer
l’avenant  n°2  du  marché  de  travaux  de  construction  de  la  station  d'épuration  relatif  aux
modifications financière et tout document relatif à ce dossier.

   

Adopté à l'unanimité

Pour ampliation,
Pour le président et par délégation, 
La responsable du service juridique,
Nadège GROLLIER

         #signature# 


