
  Arrêté n° 1492

 Objet : Signature 
d’avenants à des marchés 
liés à la construction d’une
tribune et vestiaires au 
stade Gaillot Sutter à 
Châtellerault - 
Prolongation du délai 
d’exécution

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT

Le Président de Grand Châtellerault,

VU l'article  L  5211-10  du  code  général  des  collectivités
territoriale  relatif  aux  délégations  des  attributions  du  conseil
communautaire,

VU l’article  L  5211-10  du  code  général  des  collectivités
territoriales, relatif aux attributions  exercées par délégation du
Conseil communautaire,

VU l’article  1  de l’ordonnance N°2020-391 du 1er avril  2020
visant  à  assurer  la  continuité  du  fonctionnement  des
institutions  locales  et  de  l’exercice  des  compétences  des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de COVID-19

VU la délibération N°16 du 9 juillet 2018 relative aux marchés
de travaux et demande de subvention

VU la  délibération  N°16  du  8  juillet  2019  relative  à  la
modification des marchés de travaux

VU la délibération N°13 du 9 mars 2020 relative aux avenants
au marché de travaux

CONSIDÉRANT,  la  nécessité  de  prolonger  le  délai  dû  au
contexte lié à la pandémie du COVID-19,

ARRÊTÉ

ARTICLE 1 –  Il  est décidé la signature d’un avenant de prolongation  par lot  du délai
d’exécution aux marchés publics suivants :
M18-135 conclu avec la société COLAS CENTRE OUEST pour le lot 1 – VRD
M18-136 conclu avec la société ROBIN BARBOTIN pour le lot  2 – Gros œuvre-Charpente
gradins
M18-137 conclu avec la société DL ATLANTIQUE pour le lot 3 – Charpente métallique
M18-138 conclu avec la société SMAC pour le lot 4 – Couverture polycarbonate et étanchéité
bacs acier
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M18-139 conclu avec la société SATEM pour le lot  5 – Menuiserie extérieure aluminium &
serrurerie
M18-140 conclu avec la société SATEM pour le lot 6 – Menuiserie intérieure
M18-141 conclu avec la société RAMBAULT pour le lot 7 – Ouvrages plaques de plâtre et faux
plafonds
M18-142 conclu avec la société BATISOL PLUS pour le lot 8 – Carrelage et sols souples
M18-143 conclu avec la société BOUCHET FRERES pour le lot 9 – Peinture
M18-144 conclu avec la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME POITOU CHARENTES pour le
lot 10 – Electricité courants forts et faibles-Ventilation
M18-145  conclu  avec  la  société  SPIE  INDUSTRIE  &  TERTIAIRE  pour  le  lot  11  -
Plomberie-Chauffage

ARTICLE  2 –  Les  marchés  sont  donc  prolongés  jusqu’au  31  juillet  2020.  Cette
prolongation n’aura aucune incidence sur le montant initialement prévu pour ce marché.

ARTICLE 3 –  Un recours contentieux peut être posé contre le présent arrêté devant le
tribunal administratif  de Poitiers, dans un délai  de deux mois suivant son affichage, le
recours devant Monsieur le Président suspendant ce délai.

ARTICLE    4 – Un recours contentieux peut être posé contre le présent arrêté devant le
tribunal administratif  de Poitiers, dans un délai  de deux mois suivant son affichage, le
recours devant monsieur le président suspendant ce délai. 

ARTICLE    5 -   Monsieur le directeur des services de  Grand  Châtellerault est chargé de
l'exécution du présent arrêté

A Châtellerault, le ...................…

Le président de Grand Châtellerault,

Jean-Pierre ABELIN
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