

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT**

**Délibération du bureau prise par délégation**

**ACTE N° BC-20190909-013**

**du 09 septembre 2019**

**n°013**

**page 1/2**

**EXTRAIT:**

**GRAND  
CHATELLERAULT**  
COMMUNAUTÉ  
D'AGGLOMÉRATION

**Nombre de membres en exercice : 25**

**PRESENTS ( 23 ) : M.ABELIN, M.PEROCHON, M.SULLI, M.COLIN, Mme LAVRARD, M.TREMBLAIS, Mme BOURAT, Mme BARREAU, Mme AZIHARI, M.MEUNIER, M.BEN EMBAREK, M.PREHER, M.BONNET, M.CHAINÉ, M. DAGUISE, Mme MOREAU, M.JUGE, Mme DE COURREGES, M.GAUTHIER, M.HENEAU, M.GUIMARD, Mme PIAULET, M.MELQUIOND**

**POUVOIRS ( 1 ) : M. PICHON donne pouvoir à M. DAGUISÉ**

**EXCUSES ( 1 ) : M. BARBOT**

**Nom du secrétaire de séance : Évelyne AZIHARI**

**RAPPORTEUR : Madame Maryse LAVRARD**

**OBJET : Musée de Châtellerault – Réaménagement des collections et travaux d'accessibilité - Avenant n°1 aux marchés de travaux**

*Par délibération n° 6 du 4 février 2019 , le bureau communautaire a autorisé monsieur le Président ou son représentant à signer les marchés de travaux avec les entreprises retenues à l'issue d'une procédure adaptée.*

*Des ajustements de chantier s'avèrent nécessaires entraînant une augmentation globale des marchés de 9 278,94€ T.T.C. soit 1,15 % et concernant notamment :*

- Le lot 1 Démolitions-Gros œuvre pour le rebouchage et dégrossi du mur pignon au R+1*
- Le lot 4 Peinture-Revêtements de sols pour la peinture de la porte extérieure de l'accueil de groupe, le mur au droit de la rampe PMR, peinture de sol de la rampe PMR*
- Le lot 7 Ascenseur panoramique pour la fourniture et pose d'un kit GSM*
- Le lot 8 Muséographie pour la plus-value du caisson sous l'oratoire et l'ajustement des meubles aux murs existants*

\*\*\*\*\*

**VU** la délibération n°2 du conseil communautaire du 22 avril 2014, déléguant une partie des attributions du conseil au bureau,

**VU** la délibération n°6 du bureau du 4 février 2019 relative au Musée de Châtellerault : réaménagement des collections et travaux d'accessibilité – Validation de l'avant projet définitif et du plan de financement,

**VU** l'article 139 6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Envoyé en préfecture le 10/09/2019

Reçu en préfecture le 10/09/2019

Affiché le 11 SEPT 2019

ID: 086-248600413-20190909-BC\_20190909\_013-DE

# COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT

Délibération du bureau prise par délégation

ACTE N° BC-20190909-013

du 09 septembre 2019

n°013

page 2/2

**CONSIDERANT** les propositions des entreprises concernées, entraînant une variation dans le montant de leurs marchés comme indiqué ci-dessous :

Le bureau communautaire, ayant délibéré décide d'autoriser le Président ou son représentant, à signer les avenants n°1 des lots 1, 4, 7 et 8 pour les montants indiqués ci-dessous et toutes pièces relatives à ce dossier,

Entreprises	Lots	Marchés de base T.T.C. (T.V.A. 20%)	Avenants n°1 T.T.C. (T.V.A. 20 %)	Nouveaux montants des marchés T.T.C.	% de variation
COGNARD	Lot 1-Démolitions-Gros œuvre	112 057,32 €	2 820,00 €	<b>114 877,32 €</b>	2,52 %
PAIN	Lot 2-Menuiseries métalliques-Serrurerie- Occultation	37 319,77 €		<b>37 319,77 €</b>	
RAMBAULT	Lot 3-Menuiseries intérieures-Ouvrages plaques de plâtre-Plafonds suspendus	119 182,73 €		<b>119 182,73 €</b>	
MABULEAU	Lot 4-Peinture- Revêtements de sols	73 809,12 €	2 647,68 €	<b>76 456,80 €</b>	3,59 %
ASP THERMIQUE	Lot 5-Chauffage- Ventilation-Climatisation- Plomberie-Sanitaires	90 000,00 €		<b>90 000,00 €</b>	
AMIBAT	Lot 6-Courants forts et faibles	116 089,32 €		<b>116 089,32 €</b>	
NSA	Lot 7-Ascenseur panoramique	150 840,00 €	1 171,26 €	<b>152 011,26 €</b>	0,78 %
ADIMES CONCEPT YV3S	Lot 8-Muséographie	91 138,33 €	2 640,00 €	<b>93 778,33 €</b>	2,90 %
NAE	Lot 9-Retrait amiante et plomb	17 940,00 €		<b>17 940,00 €</b>	
	Montant T.T.C.	808 376,59 €	<b>9 278,94 €</b>	<b>817 655,53 €</b>	<b>1,15 %</b>

Les dépenses correspondantes seront imputées sur la ligne budgétaire 322.1/2317/113/4600

**Vote : Adopté à l'unanimité**

POUR :

CONTRE :

ABSTENTIONS :

NE PREND PAS PART AU VOTE :