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RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Pierre ABELIN

OBJET : Protocole transactionnel — marché de travaux pour la restructuration et
extension de lI'espace Rasseteau

Mesdames, Messieurs,

La Communauté d'Agglomération du pays Chatelleraudais a conclu un marché
avec l'entreprise SARL ALAIN PHILIPPONNEAU, représentée par Madame Irina
COMBES, pour la réalisation des travaux du lot n°6 - Peinture- concernant l'opération de
restructuration et extension de I'espace Rasseteau de Chatellerault.

Ce marché est enregistré sous le n° M 12 — 254, pour un montant de 19 349,30 H.T. Soit
23 141,76 T.T.C., notifié le 18 décembre 2012.

Des ajustements de chantier ont été nécessaires pour la réfection et l'entoilage du
plafond du rez de chaussée ainsi que la peinture extérieure du crépi ancien, des
rambardes et des garde-corps.

Le montant complémentaire des travaux est de 5 078 € HT, correspondant a 26,2 % du
montant du marché initial.

La passation d'un avenant d'un tel pourcentage étant constitutive d'un bouleversement de
I'économie du marché et les travaux étant réalisés conformément a la demande du maitre
d'ouvrage, il est nécessaire de passer un protocole transactionnel.

* k k * %

VU les articles 2044 et suivants du Code Civil relatifs a la transaction.

VU la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours a la
transaction pour régler amiablement les conflits,

VU l'article 3 alinéa 1l.4 des statuts de la communauté d'agglomération, relatif a la
compeétence construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et
sportifs d'intérét communautaire .

VU la délibération n°2 du conseil de communauté du 1er février 2010, déléguant

une partie des attributions du conseil au bureau,

CONSIDERANT que la passation d'un avenant n'est pas possible, compte tenu de
l'augmentation du montant des travaux,
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CONSIDERANT que les travaux demandés par le maitre d'ouvrage ont été réalisés
par la société ALAIN PHILIPPONNEAU, qu'elle a donc droit a étre payée pour ces travaux
et qu'un protocole transactionnel est nécessaire afin d'éviter un litige a naitre en cas de
non paiement,

Le bureau ayant délibére, :

- accepte le protocole transactionnel ci-annexé avec l'entreprise SARL ALAIN
PHILIPPONNEAU, pour un montant de 5 078€ HT soit 6 093,60€ TTC.

- autorise le président, ou son représentant, a le signer, ainsi que toute piéce
relative a ce dossier.

Le reglement des dépenses sera imputé sur la ligne budgétaire 422.1/2317/P1057/5370.

UNANIMITE
Certifiée exécutoire Pour ampliation,
Par le président de la communauté d’agglomération Pour le président et par délégation,
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