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RAPPORTEUR : Monsieur Bruno SULLI

OBJET : Travaux d'aménagement d'un nouveau dépôt pour les Transports de 
l'Agglomération Châtelleraudaise – Signature de l'avenant n°2 du lot 8 pour 
correction de l'avenant 1

Mesdames, Messieurs,

La Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais a fait l'acquisition du site de  
l'ancien abattoir situé zone du Sanital, afin d'y implanter un nouveau dépôt pour les Transports de  
l'Agglomération Châtelleraudaise (TAC).

Une erreur s'est produite sur le montant du marché initial sur l'avenant n°1 du lot 8 dans la  
délibération n°2 du 13 octobre 2014. En effet, le montant initial du marché indiqué dans cette  
délibération était de 63 733,74€ alors qu'il aurait dû être de 64 733,74€. Afin de corriger cette  
erreur, il convient de procéder à la signature d'un avenant n°2 apportant un correctif à l'avenant  
n°1.

Objet de l'avenant n°2 au lot 8 : Plus-value pour la fourniture et pose d'isolation de laine de  
roche.

• Lot 8 : Ouvrages plaques de plâtre – Entreprise Nibaudeau.
◦ Montant TTC initial :   64 733,74 €
◦ Proposition avenant 2            :        847,80 €
◦ Nouveau montant TTC :    65 581,54 €
Soit une augmentation de 1,31 %.

* * * * * 
VU l'article 20 du code des marchés publics, relatif aux avenants,

VU l'article  3  alinéa  I.2-3  des  statuts  de  la  Communauté  d'Agglomération  du  Pays 
Châtelleraudais, relatif à la compétence organisation des transports urbains,

VU  la délibération n°2 du conseil  communautaire du 22 avril  2014 de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Châtelleraudais,  déléguant  une partie  des attributions du conseil  au 
bureau,

VU la délibération n°13 du bureau en date du 14 octobre 2013 autorisant le Président à 
signer le marché de travaux avec les entreprises retenues à l'issue d'une procédure adaptée,

VU la délibération n°3 du bureau du 10 mars 2014 autorisant la signature de l'avenant n°1 
au lot 1, 

VU la délibération n°2 du bureau 13 octobre 2014 relative aux travaux d'aménagement du 
nouveau dépôt pour les Transports de l'Agglomération Châtelleraudaise, à l'avenant n°1 des lots 8 
et 9 et à l'avenant n°2 des lots 5, 7, 11 et 12,

CONSIDERANT la proposition des entreprises concernées entraînant des variations dans 
les montants des marchés de travaux,
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Le bureau communautaire, ayant délibéré, décide d'autoriser Monsieur le Président ou son 
représentant à signer l'avenant n°2 du lot 8 pour les montants indiqués ci-dessus ou toutes pièces 
relatives à ce dossier.

Les dépenses, prévues au budget 2014, seront imputées sur la ligne budgétaire 2313/2130 du 
budget annexe des transports.

UNANIMITE
        
Certifiée exécutoire Pour ampliation,

Par le président de la communauté d’agglomération Pour le président et par délégation,
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