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RAPPORTEUR : Madame Maryse LAVRARD

OBJET  :  Restauration de l'ancien théâtre de Châtellerault –  Avenant n°1 au lot 
n°16, sculpture

Mesdames, Messieurs,

La  Communauté  d'Agglomération  du  Pays  Châtelleraudais  a  programmé  les 
travaux de restauration de l'ancien théâtre de Châtellerault. Un appel d'offres a été lancé  
et  17 lots  sur  20 ont  été  attribués pour  un montant  de 4  104 322,21  €  HT (options 
incluses). Les 3 derniers lots ont été attribués à l'occasion d'une seconde consultation.

La  restauration  à  l'identique  des  deux  sculptures  de  la  façade  nécessite  la  
manutention et le transport des objets d'origine dans l'atelier du sculpteur, ce qui n'était  
pas prévu au marché.

* * * * *
VU les articles 57 à 59 du code des marchés publics relatifs aux appels d'offres 

ouverts, 

VU l'article 20 du code des marchés publics relatifs aux avenants, 

VU la délibération n° 8 du conseil du 17 octobre 2011  portant sur la modification n° 
2 de l'autorisation de programme pour les travaux de restauration de l'ancien théâtre de 
Châtellerault,

VU la délibération n° 2 du conseil communautaire du 1 er février 2010 déléguant 
une partie des attributions du conseil au bureau,

VU la délibération n° 9 du bureau communautaire du 24  Octobre 2011 portant sur 
les marchés de travaux de l'ancien théâtre, 

VU la délibération n°13 du bureau du 12 mars 2012 por tant sur l'avenant n°1 au lot 
2 – Menuiserie, Charpente bois,

CONSIDERANT  que  le  transport  des  sculptures  dans  l'atelier  du sculpteur  est 
nécessaire et occasionne un surcoût non prévu au marché,
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Le bureau communautaire, ayant délibéré, autorise monsieur le Président, ou son 
représentant, à signer l'avenant n°1 au lot 16 conf ormément au tableau ci-dessous :

Lot n° 16 – Sculpture
Atelier REAU

Marché initial :
Base                    11 140,00 € HT

Avenant n°1 au lot 16:                    1 550,00 € HT

Soit une augmentation de 13,91 %

Portant le montant total du lot 16 à 12 690,00 € HT

Les crédits seront imputés sur la ligne budgétaire : 324.14 / 2317 / OP104 / 5105

UNANIMITE
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