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EXTRAIT: 

        Nombre de membres en exercice : 25

PRESENTS (  23  ) : M.ABELIN, M.PEROCHON,  M.SULLI, M.COLIN, M.PICHON, Mme LAVRARD, 
M.TREMBLAIS, Mme BOURAT, Mme BARREAU, Mme AZIHARI, M.MEUNIER, M.PREHER, 
M.BONNET, M.CHAINE, M.DAGUISE, Mme MOREAU, M.JUGE, M.BARBOT, M.GAUTHIER, 
M.HENEAU, M.GUIMARD, Mme PIAULET, M.MELQUIOND

POUVOIRS (  1  ) : M.BEN EMBAREK donne pouvoir à M.ABELIN

EXCUSES (  1   ) : Mme DE COURREGES

Nom du secrétaire de séance : Évelyne AZIHARI

RAPPORTEUR :  Madame Évelyne AZIHARI

OBJET : Organisation des travaux de la déchèterie de DOUSSAY en site occupé - 
Avenants au marché de travaux et aux marchés de transport et traitement des déchets

Le début des travaux sur la déchèterie de DOUSSAY est prévu le 30 mars 2020. Il est
souhaité  que  la  période  de  fermeture  au  public  soit  réduite  au  maximum.  Le  chantier  sera
organisé en deux temps :
- chantier 1 : mise en œuvre de la voie d’accès (30 mars au 15 mai 2020)
- chantier 2 : réfection du quai de déchargement (18 mai au 10 juillet 2020)

Lors de la  réfection du quai  de déchargement,  l’activité  sera maintenue sur  une partie  de la
déchèterie grâce à des bennes déposées à plat.

La déchèterie sera fermée au public pour les travaux de finition du 13 au 26 juillet 2020.

Ces modalités impliquent la nécessité de passer les avenants suivants :

- Avenant au marché de travaux M19-145 avec la société COLAS pour les travaux : 38841,87 €
HT soit une variation de 5,05 % du montant initial. Cet avenant s’applique sur la durée du marché
(inchangée).

- Avenants aux accords cadres de transport et traitement des déchets afin de passer des prix de
transport par tonne (bennes pleines) à des prix par rotations, les bennes à plat ne pourront être
remplies  de  façon  optimisée avant  transport  (estimation  du  surcoût :  16  186,80  €  HT  soit
19 424,16 € TTC) sur les  accords cadres M 17-336, M 17-338  et M17-340. Cette modification
s’applique du 18 mai au 27 juin 2020.

* * * * * 
VU l'article 139 du décret 2016-360 relatif aux modifications d'un faible montant

VU l'article R2194-8 du code de la commande publique relatif aux modifications d'un faible
montant,

VU la délibération n°2 du conseil communautaire du 22 avril 2014, déléguant une partie
des attributions du conseil au bureau,
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VU  l’article 3 alinéa II – 3.4 des statuts de la communauté d'agglomération, relatif  à la
compétence  collecte,  élimination  et  valorisation  des  déchets  des  ménages  et  des  déchets
assimilés  dans  les  conditions  fixées  par  l'article  L.2224-13  du Code général  des  collectivités
territoriales, 

VU la  délibération  du 4  mars  2019 autorisant  la  signature  du  marché  M 19-145 et  la
délibération du 15 mai 2017 autorisant la signature des marchés M 17–336, M 17-338 et M 17-
340,

CONSIDÉRANT qu’il  est  nécessaire  de  conclure  des  avenants  afin  d’intégrer  des
modifications aux marchés.

 
Le  bureau  communautaire,  ayant  délibéré,  décide  d’autoriser  le  président  ou  son

représentant, à signer :
- l’avenant au marché de travaux M19-145 
- les avenants aux accords cadres  M 17-336, M 17-338 et M 17-340
- toutes les pièces relatives à la mise en œuvre de cette opération.

Adopté à l'unanimité

Pour ampliation,
Pour le président et par délégation, 
La responsable du service juridique,
Nadège GROLLIER


