RAPPORTEUR : Madame Maryse LAVRARD

OBJET : Travaux de restauration des salles de tir du canal de la manufacture et du couloir attenant – Signature d'un avenant n°3

Mesdames, Messieurs,

La manufacture avait aménagé des salles de tir le long du canal, reliées par un long couloir. Les chambres de tir situées au sud et le couloir attenant étaient très abîmés. Les voûtes, corrodées, menaçaient de s'effondrer. Une intervention pour leur restauration s'est avérée indispensable. En outre, les couronnements en béton des murs de la rampe d'acier aux salles de tir doivent être repris entièrement. Afin de garantir la pérennité de la dalle de béton coulée sur les voûtes, il est nécessaire de procéder à son étanchéification ce qui conduit à signer un avenant au marché (lot n°3 : maçonnerie béton armé).

* * * * *

VU l'article 20 du code des marchés publics relatif aux avenants,

VU l'article 3 alinéa II – 4 des statuts de la communauté d'agglomération, relatif à la compétence pour la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire,

VU la délibération n° 6 du conseil communautaire du 12 novembre 2001, définissant les équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire,

VU la délibération n° 2 du conseil communautaire du 1er février 2010, déléguant une partie des attributions du conseil au bureau,

VU la délibération n° 14 du bureau communautaire du 2 juillet dernier portant sur la signature du marché de travaux,

VU la délibération n° 10 du bureau communautaire du 10 décembre 2012, portant sur la signature d'un avenant n°1 au marché de travaux,

VU la délibération n° 12 du 11 février 2013 portant sur la signature d'un avenant n°2 au marché de travaux,

CONSIDERANT le montant du marché initial attribué à EMCC, soit 161 582,20 € HT,

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS CHATELLERAUDAIS

Délibération du bureau prise par délégation

du 10 Juin 2013

n° 8

page 2/2

Le bureau de la communauté d'agglomération, ayant délibéré, autorise monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant n°3 au marché d'EMCC

Lot unique EMCC	- Marché initial : 161 582,20 € HT
	- Avenant n° 1 : 8 270,00 € HT
Maçonnerie béton armé	- Avenant n° 2 : 7 680,00 € HT
	- Avenant n° 3 : 8 228,00 € HT
	Soit une augmentation de 14,96 % pour un
	montant total de : 185 760,20 € HT

Les crédits seront imputés sur la ligne budgétaire : 324.19 / 2317 / OP107 / 4400.

UNANIMITE

Certifiée exécutoire
Par le président de la communauté d'agglomération
Transmis à la sous préfecture, le 17/06/2013, n° 4372
Publié au siège de la CAPC, le 17/06/2013

Pour ampliation,
Pour le président et par délégation,
La responsable du service juridique
Nadège GROLLIER